Синки каждые 2 недели

Онлайн тренажер "Китайский с нуля"

Первый этап работ | Второй этап работ | запуск MVP

Тип задач | Октябрь - Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь

Команда разработки (IT+дизайн) simulizator

- UX-прототипы
- прогресс-бар и мини-награды
- технический запуск MVP
- планирование доработки
- анализ технических ограничений
- дизайн интерфейса
- учебная аналитика
- анализ аналогов и решений
- проектирование архитектуры MVP
- исправление ошибок
- разработка перви...
- доработка визуала (дизайн и иллюстраций)
- технические улучшения по фидбеку
- Программная реализация всех упражнений
- исправление критических ошибок
- Разработка сопроводительной документа...
- Интеграция в LMS НИУ ВШЭ
- Разработка чат-бота
- альфа версия
- бета версия
- release candidate

Команда преподавателей ШИЯ

- анализ типовых ситуаций путешествий
- проектирование мини-миссий
- адаптация под UX
- методическое сопровождение пилота
- формирование списка ключевых фраз
- подготовка мини-тестов
- корректировка контента
- сбор качественного фидбека
- доработка контента под MVP
- разработка сценариев обуч...
- методическая проверка
- методические рекомендации

Команда администрирования ОУ ДПО (+педдизайнер)

- JTBD и корневая проблема
- постановка задач командам
- контроль запуска
- анализ данных пилота
- контроль соответствия гипотезам
- контроль сбора данных
- анализ ЦА и контекста
- формирование Roadmap и бэклога
- планирование метрик и аналитики
- синхронизация команд
- решения о развитии
- оформление РИД
- закрытие документов по второму этапу работ
- формирование продуктового брифа и гипотез
- пользовательские инструкции
- приемка работ
- закрытие документов по первому этапу работ
- передача на сервер НИУ ВШЭ

Маркетинг ШИЯ + ОУ ДПО

- подготовка лендинга
- материалы для привлечения пилота
- привлечение пользователей
- корректировка позиционирования
- информационные рассылки /релизы на маркетплесе/посты в соц.сетях
- интервью
- сотрудничество с IQMedia / Вышка.Главное
- коммуникация с пользователями
- Базовый релиз/текстовые формулировки для публикаций /рассылок
- подготовка коммуникационной стратегии
- сборка wishlist для mvp
- анализ вовлечённости

Метрики

- ≥10 интервью
  JTBD подтверждён
- Утверждены макеты всех экранов основного сценария
  гипотезы готовы
- Реализован сценарий регистрации без критических багов
  Реализован стартовый урок и 1 сценарий
  Пользователь может пройти модуль от начала до конца
- Completion ≥70%
  Retention 7-day ≥40%
- решение о релизе 2.0

Риски и возможные решения

- Недостаточная выборка ЦА → расширение каналов интервью
- Перегруз MVP → перенос сложных фич
- Срыв сроков → жёсткий stop-scope
- Низкий completion → упрощение сценариев
- Неясные выводы → заранее заданы пороги
- Потеря фокуса MVP → жёсткая приоритизация
- Несогласованность команд → ранние прототипы и синки
- Технические баги → упрощение сценариев

стартовый модуль регистрация базовый UX без аналитики

прогресс-бар один сценарий минимальная аналитика

стабильность исправление критических багов